

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

2022 г.



01.09.2022

Карточка проекта

Наименование проекта «Учет спортивных достижений обучающихся»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: Н.А. Трофимова руководитель Алапаевского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Процесс: Оптимизация учета спортивных достижений студентов

Границы процесса: от сбора сведений о текущей ситуации до создания электронной формы учета спортивных достижений обучающихся Алапаевского филиала ГБПОУ «СОМК»
начало: 01.19.2022 г.

окончание: 31.12.2022 г.

Руководитель проекта: Мартынова Н.П. зав. учебной частью
Фамилия И.О., должность

Команда проекта: Калугина И.Г., Подкорытова Л.М., Упоров Н.В., Кулешов А.В., Коробейников Д.А.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цели проекта:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени преподавателей на передачу информации о спортивных достижениях студентов	6 часов	1 час
Повышение удовлетворенности преподавателей колледжа	30	100
Повышение качества учета спортивных достижений студентов филиала	80	100
Сокращение числа касаний	6	2
Экономия материальных затрат	Бумага 500 листов	0

Плановый эффект:

1. Активизирован ресурсный потенциал сотрудников колледжа, направленный на оптимизацию учета спортивных достижений студентов филиала
2. Сокращение временных затрат, создание электронной формы учета спортивных достижений студентов филиала.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Обоснование выбора:

1. «Ключевой» процесс
2. Затруднен поиск информации о спортивных достижениях студентов, т.к. ребята занимаются в секциях в других организациях города и принимают участие в соревнованиях не только в составе команды филиала.
3. Низкая степень удовлетворенности процессом.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

1. Старт проекта: 01.09.2022 г.
2. Анализ текущей ситуации:
 - разработка текущей карты процесса: 01.09.2022 - 25.09.2022
 - поиск и выявление проблем: 01.10.2021-15.10.2022
 - разработка идеальной карты процесса: 15.10.2022-25.10.2022
 - разработка целевой карты процесса: 26. 10.2021-01.11.2022
 - разработка тактического плана реализации проекта: 01.11.2022-12.11.2022
3. Защита Карточки проекта: 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений: 14.11.2022-30.11.2022
5. Мониторинг устойчивости: 01.12.2022-30.12.2022
6. Закрытие проекта: 31.12.2022 г.

3. Использование электронного учета спортивных достижений при формировании пакета документов для портфолио кандидатов на Губернаторскую стипендию и другие формы поощрения студентов.