

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ «СОМК»
 И.А. Левина
 « 10 » 11 2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация расходов в натуральных и финансовых показателях на энергетические ресурсы для обеспечения и содержания учебных корпусов и общежития Алапаевского ЦМО»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА *	
Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Процесс: оптимизация расходов в натуральных и финансовых показателях на энергетические ресурсы Границы процесса: начало: 11.01. 2022 г. окончание: 15. 05.2022 г. Руководитель проекта: Трофимова Н. А., заведующий Алапаевским центром медицинского образования Команда проекта: Чигвинцева Е. П., зав. хозяйственной частью, Калугина И.Г. методист			1. Планирование и обеспечение мероприятий по повышению эффективности использования ресурсов. 2. Экономия ресурсов. 3. Создание регламента документооборота с энергоснабжающими организациями и управленческими службами колледжа по стандартной операционной процедуре: – согласование проекта контракта; – заключение и размещение контракта в ЕИС; – сбор, анализ, оплата расходов энергоснабжающим и ресурсоснабжающим организациям.	
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА	
Цели проекта:				
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель		
Повышение эффективности использования ресурсов: - Гкал - кВт - куб.м	811,487 Гкал 50 000 кВт 1 666,352 куб. м	604,295 Гкал 43 079 кВт 616 куб. м		
Сокращение расходов на энергетические ресурсы - тепловая энергия - электрическая энергия - водоснабжение	1 269,254 тыс. руб 323,009 тыс. руб 90,915 тыс. руб	963,46 тыс. руб 269,089 тыс. руб 32,641 тыс. руб		
Повышение качества прогнозирования и обеспечения мероприятий по повышению эффективности использования (критерии, сроки, ответственные за мероприятия), %	80 %	100%		
Плановый эффект: 1. Сокращение расходов на энергетические ресурсы на 418,000 тыс. руб. 2. Создание СОП.			1. Старт проекта: 11.01.2022 г. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса: 11.01.2022 - 12.01.2022г. – поиск и выявление проблем: 11.01.2022 - 14.01.2022 г. – разработка идеальной карты процесса: 17.01.2022 - 21.01.2022 – разработка целевой карты процесса: 19.12.2021 - 23.12.2021 – разработка тактического плана реализации проекта: 24.01.2021- 27.01.2022 3. Защита Карточки проекта: 25.02.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 20.02.2022-28.02.2022 5. Мониторинг устойчивости: 10.01.2022- 15.05.2022 6. Закрытие проекта: 15.05.2022 г.	