

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ «СОМК»
 И.А. Левина
 « 10 » 2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация процедуры приема документов слушателей на обучение по программам ДПО»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Процесс: процедура приема документов слушателей на обучение по программам ДПО Границы процесса: начало: 11. 01 .2022 г. окончание: 18.02.2022 г. Руководитель проекта: Е.А. Михайлева, заместитель директора по ДПО Команда проекта: О.А. Назарова, О.В. Немчинова, заведующие отделением слушателей ЦДПО	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 1. Сокращение временных затрат на обработку и архивирование документов слушателей при зачислении на обучение по программам ДПО. 2. Увеличение нагрузки на 1 заведующего отделением в связи с высоким контингентом (5822 человека). 3. Низкая удовлетворенность слушателей процессом подачи документов на обучение в электронном виде.									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: оптимизация процедуры приема документов слушателей на обучение по программам ДПО <table><tr><td>Наименование цели</td><td>Текущий показатель</td><td>Целевой показатель</td></tr><tr><td>Сокращение времени, затрачиваемого на прием документов (мин)</td><td>385 мин</td><td>182 мин</td></tr><tr><td>Повысить удовлетворенность слушателей процессом зачисления на обучение по программам ДПО (%)</td><td>42 %</td><td>97 %</td></tr></table> Плановый эффект: 1. Уменьшение временных затрат, требуемых на прием документов (с 385 минут до 182 минут). 2. Увеличение удовлетворенности слушателей процессом зачисления на обучение по программам ДПО на 52 %.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени, затрачиваемого на прием документов (мин)	385 мин	182 мин	Повысить удовлетворенность слушателей процессом зачисления на обучение по программам ДПО (%)	42 %	97 %	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 11.01.2022 г. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса: 12.01.2022 -13.01.2022 – поиск и выявление проблем: 14.01.2022-15.01.2022 – разработка идеальной карты процесса: 17.01.2022-18.01.2022 – разработка целевой карты процесса:19.01.2022-20.01.2022 – разработка тактического плана реализации проекта:21.01.2022 -24.01.2022 3. Защита Карточки проекта: 25.01.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 26.01.2022-09.02.2022 5. Мониторинг устойчивости: 10.02.2022-17.02.2022 6. Закрытие проекта: 18.02.2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени, затрачиваемого на прием документов (мин)	385 мин	182 мин								
Повысить удовлетворенность слушателей процессом зачисления на обучение по программам ДПО (%)	42 %	97 %								