



Карточка проекта

**Наименование проекта «Оптимизация профориентационной работы среди выпускников общеобразовательных учреждений
Северного управленческого округа»**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Процесс: оптимизация профориентационной деятельности филиала Границы процесса: начало:11.01.2022 г. окончание: 15.05.2022 г. Руководитель проекта: Мельник Е.Ф., директор Краснотурьинского филиала ГБПОУ «СОМК» Команда проекта: Преподаватели: Рыбьяков В.Н., Тунёва А.А., педагог-организатор Холодова И.М., методист Мельникова Е.А., заведующий отделением Шлянина Е.Б.	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 1. Временные затраты на подготовку информационного материала для организации профориентационной работы. 2. Отсутствие банка профориентационной мероприятий. 3. Недостаточная осведомленность родителей и школьников об особенностях поступления и обучения в ГБПОУ «СОМК».												
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: Оптимизация работы по профориентационной деятельности филиала <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение времени на организацию профориентационной работы (мин)</td><td>2880 мин</td><td>2040 мин</td></tr><tr><td>Повышение удовлетворенности участников профориентационной работы (%)</td><td>50 %</td><td>95 %</td></tr><tr><td>Рост осведомленности школьников, родителей (%)</td><td>65 %</td><td>95 %</td></tr></table> Плановый эффект: 1. Активизирован ресурсный потенциал филиала, направленный на повышения качества профориентационной деятельности колледжа; 2. Сокращение временных затрат до 2016 мин. 3. Расширена возможность получение более качественной полной информации об особенностях поступления и обучения в ГБПОУ «СОМК». 4. Создание банка профориентационных материалов.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на организацию профориентационной работы (мин)	2880 мин	2040 мин	Повышение удовлетворенности участников профориентационной работы (%)	50 %	95 %	Рост осведомленности школьников, родителей (%)	65 %	95 %	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 11.01.2022 г. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса:12.01.2022 -16.01.2022 – поиск и выявление проблем: 17.01.2022-21.01.2022 – разработка идеальной карты процесса: 21.01.2022-22.01.2022 – разработка целевой карты процесса: 23.01.2021-24.01.2022 – разработка тактического плана реализации проекта: 26.01.2022-01.02.2022 3. Защита Карточки проекта:25.01.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 26.01.2021-30.04.2022 5. Мониторинг устойчивости: 01.05.2022-14.05.2022 6. Закрытие проекта: 15.05.2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени на организацию профориентационной работы (мин)	2880 мин	2040 мин											
Повышение удовлетворенности участников профориентационной работы (%)	50 %	95 %											
Рост осведомленности школьников, родителей (%)	65 %	95 %											