



Карточка проекта

Наименование проекта «Систематизация комплекса мероприятий по изучению состояния антитеррористической защищённости объектов ГБПОУ «СОМК»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА		
Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».			1. Нерациональное использование времени на проведение проверки антитеррористической защищенности объектов.		
Процесс: проведение проверок антитеррористической защищенности объектов.			2. Предупреждение рисков возникновения кризисных ситуаций.		
Границы процесса: начало: 11.01.2022 г. окончание: 25.02.2022 г.			3. Недостаточная подготовка лиц, участвующих в комиссионной проверке антитеррористической защищенности объектов ГБПОУ «СОМК».		
Руководитель проекта: С.В. Дмитриев, специалист гражданской обороны.					
Команда проекта: А.Л. Чернецкий, специалист по противопожарной профилактике.					
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ			4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА		
Цели: Повышение качества проведения проверок антитеррористической защищенности объектов.			1. Старт проекта: 11.01.2022		
			2. Анализ текущей ситуации:		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	– разработка текущей карты процесса: 12.01.2022-14.01.2022		
Сокращение времени проведения проверки (минут)	60	30	– поиск и выявление проблем: 17.01.2022-19.01.2022		
Увеличение доли подготовленных членов комиссии (чел.)	20	50	– разработка идеальной карты процесса: 20.01.2022-21.01.2022		
Плановый эффект:			– разработка целевой карты процесса: 20.01.2022-21.01.2022		
1. Сокращение времени на проведение проверки до 30 минут.			3. разработка тактического плана реализации проекта: 24.01.2022		
2. Увеличение доли подготовленных членов комиссии на 30 человек.			4. Защита Карточки проекта: 25.01.2022		
3. Разработка алгоритма проверки помещений и территорий каждого объекта ГБПОУ «СОМК».			5. Внедрение улучшений: 26.01.2022-07.02.2022		
			6. Мониторинг устойчивости: 08.02.2022-24.02.2022		
			7. Закрытие проекта: 25.02.2022		