

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

» января 2022 г.



Карточка проекта

Наименование проекта «Совершенствование процесса трудоустройства выпускников 2021 года»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»

Процесс: 2.1.2. Исследование рынка труда образовательных услуг.

Границы процесса:

начало: 20.01.2022 г.

окончание: 05.07.2022 г.

Руководитель проекта: Н.В. Шестакова, заведующая практическим обучением Красноуфимского филиала ГБПОУ «СОМК».

Команда проекта: заведующие отделениями А.Н. Серебренникова, С.Ю. Ракова.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цели проекта:

Минимизация потерь, затраченных на поиск рабочих мест для выпускников, содействие эффективному трудоустройству выпускников.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Анализ рынка труда	50 %	100 %
Сбор информации о вакансиях	50 %	100 %
Информирование выпускников	92 %	100 %
Трудоустройство выпускников	69,5 %	92,4 %
Уменьшение временных затрат на информирование выпускников	60 мин.	30 мин.

Плановый эффект:

1. Наиболее полное предоставление вакансий для выпускников (большой охват ресурсов с 1 до 3-х).
2. Увеличение встреч с работодателями (с 2-х до 5, в том числе в онлайн формате).
3. Ярмарки вакансий (увеличение количества работодателей с 4-х до 8 и увеличение участников со 105 до 230 – привлечение 3-го и 4-го курсов).
4. Увеличение количества трудоустроенных выпускников 2021 года (максимально до количества лиц подлежащих трудоустройству).
5. Поиск эффективных практик трудоустройства выпускников в Свердловскую область.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Обоснование выбора:

1. Высокая потребность организаций здравоохранения в кадрах.
2. Не эффективное использование кадрового ресурса выпускников
3. Отсутствие у выпускников заинтересованности в личной реализации через профессиональную деятельность.
4. Наличие выпускников 2021 года, не имеющих места работы.
5. Отсутствие у выпускников быстрого доступа к информации о вакансиях.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

1. Старт проекта: 20.01.2022 г.
2. Анализ текущей ситуации:
 - разработка текущей карты процесса: 20.01.2022 - 27.01.2022
 - поиск и выявление проблем: 28.01.2022- 04.02.2022
 - разработка идеальной карты процесса: 05.02.2022-12.02.2022
 - разработка целевой карты процесса: 14.02.2021-21.02.2022
 - разработка тактического плана реализации проекта: 22.02.2021-24.02.2022
3. Защита Карточки проекта: 25.02.2022 г.
4. Внедрение улучшений: 26.02.2021-13.06.2022
5. Мониторинг устойчивости: 14.06.2021-29.06.2022
6. Закрытие проекта: 30.06.2022 г.