



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

2021 г.

Карточка проекта
Наименование проекта «Бережливая приемная комиссия»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК» Процесс: 2.4 Прием студентов Границы процесса: от момента необходимости в актуализации до издания приказа о введении в действие начало: выход приказа ГБПОУ «СОМК» от 06.11.2021 г. №91-ОД окончание: 24.12.2021 г. (защита презентации проекта) Руководитель проекта: Бушуева Л.А., заместитель директора по учебной работе, заместитель председателя приемной комиссии. Команда проекта: Щипанов И.А., Кузнецова А.С., Тарасов Д.А., Пупкова И.А.	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Обоснование выбора: 1. Издание новых федеральных и региональных нормативных документов, регламентирующих порядок приема в организации СПО; 2. Необходимость разработки новых локальных нормативных документов колледжа; 3. Необходимость актуализации имеющихся локальных нормативных актов; 4. Большое количество устранимых временных издержек на актуализацию нормативных документов каждым сотрудником (до 3 дней у каждого сотрудника).									
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th style="width: 60%;">Наименование цели</th><th style="width: 20%;">Текущий показатель</th><th style="width: 20%;">Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Устранение временных издержек на актуализацию нормативных документов каждым сотрудником</td><td>10 дней</td><td>3 дня</td></tr><tr><td>Своевременность обеспечения приемной комиссии локальными нормативно-правовыми актами в 2022 году</td><td>к 1 марта</td><td>к 1 января</td></tr></tbody></table> Плановый эффект: 1. Уменьшение времени, затрачиваемого на разработку и актуализацию нормативных документов каждым сотрудником (с 10 дней до 3 дней); 2. Своевременная подготовка нормативно-правовой базы для работы приемной комиссии в 2022 году.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Устранение временных издержек на актуализацию нормативных документов каждым сотрудником	10 дней	3 дня	Своевременность обеспечения приемной комиссии локальными нормативно-правовыми актами в 2022 году	к 1 марта	к 1 января	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 06.11.2021 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса 06.11.2021-12.11.2021 – поиск и выявление проблем 15.11.2021-19.11.2021 – разработка идеальной карты процесса 22.11.2021-03.12.2021 – разработка целевой карты процесса 29.11.2021-03.12.2021 – разработка тактического плана реализации проекта 06.12.2021 3. Защита Карточки проекта 07.12.2021 4. Внедрение улучшений 08.12.2021-15.12.2021 5. Мониторинг устойчивости 16.12.2021-23.12.2021 6. Закрытие проекта 24.12.2021
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Устранение временных издержек на актуализацию нормативных документов каждым сотрудником	10 дней	3 дня								
Своевременность обеспечения приемной комиссии локальными нормативно-правовыми актами в 2022 году	к 1 марта	к 1 января								