

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ «СОМКО»

И.А. Левина

2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация процесса проведения аудита медицинских организаций Свердловской области»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: Директор ГБУ «СОМКО» И.А. Левина Процесс: «Оптимизация процесса проведения аудита медицинских организаций Свердловской области» Границы процесса: начало: выход приказа МЗ СО № 1825-п от 11.08.21 г. окончание: 27.12.2021г. Руководитель проекта: С.В.Татарева Команда проекта: И.В.Вольхина, Е.А.Сороколетовских – врачи педиатры, Н.А.Сенцова – врач по гигиене детей и подростков, А.П.Голов - фельдшер	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Обоснование выбора: 1. Сокращение финансовых расходов ГБУ «СОМКО» 2. Увеличение времени пребывания сотрудников «Центра охраны здоровья детей и подростков» на рабочем месте 3. Сохранение безопасности сотрудников 4. Сокращение времени ожидания медицинскими организациями при проведении аудита									
5. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: Сократить кратность выездов в территории Свердловской области <table border="1" data-bbox="165 1007 1108 1161"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество выездов</td><td>58</td><td>26</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Плановый эффект: 1. Экономия денежных средств на оплату командировочных и ГСМ 2. Увеличение времени нахождения сотрудников «Центра охраны здоровья детей и подростков» на рабочем месте	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Количество выездов	58	26				6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 25.09.2021г 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса 28.09.21г- 30.09.21г – поиск и выявление проблем 01.10.21 – 06.10.21г – разработка идеальной карты процесса 07.10.21 – 12.10.21г – разработка целевой карты процесса 13.10.21г – 16.10.21г – разработка тактического плана реализации проекта 19.10.21г – 21.10.21г 3. Защита Карточки проекта 22.10.21г 4. Внедрение улучшений 23.10.21г – 23.11.21г 5. Мониторинг устойчивости 24.11.21г – 24.12.21г 6. Закрытие проекта 27.12.21 года
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Количество выездов	58	26								