

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Левина
«11» 2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Повышение доступности системы непрерывного медицинского образования для средних медицинских работников Свердловской области»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Процесс: реализация системы непрерывного медицинского образования
Границы процесса:
начало: 11.01.2021 г.
окончание: 29.06.2021 г. (защита презентации проекта)
Руководитель проекта: Михайлева Е.А., заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ «СОМК»
Команда проекта: Бежашвили Г.Д., Гудилина С.А., Ильина М.Ю., Маркова Н.И., Баляшкин Д.И.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цели проекта: создание условий для вовлечения специалистов со средним медицинским образованием Свердловской области в систему НМО

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Число специалистов, прошедших обучение в рамках системы НМО (чел.)	2614	5500
Количество программ, размещенных на Портале НМО (шт.)	20	45
Рост удовлетворенности специалистов со средним медицинским образованием (%)	38	93

Плановый эффект:

1. Увеличение количества программ повышения квалификации, размещенных на Портале НМО.
2. Стандартизация процесса подачи документов для зачисления по программам, реализуемым в рамках НМО.
3. Увеличение числа специалистов, прошедших обучение в рамках системы НМО.
4. Повышение удовлетворенности потребителей (специалистов со средним медицинским образованием) доступностью системы НМО до 93 %.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Обоснование выбора:

1. Недостаточное количество программ, размещенных на Портале НМО (количество программ по состоянию на: 2019 год – 6; 2020 год – 14).
2. Низкая вовлеченность специалистов со средним медицинским образованием в обучение по программам, размещенным на Портале НМО (количество участников процесса: 2019 год – 105, 2020 год – 2509).
3. Низкая удовлетворенность специалистов со средним медицинским образованием доступностью системы НМО (38 %).

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

1. Старт проекта: 11.01.2021
2. Анализ текущей ситуации:
 - разработка текущей карты процесса: 12.01.2021-29.01.2021
 - поиск и выявление проблем: 01.02.2021-05.02.2021
 - разработка идеальной карты процесса: 08.02.2021-09.02.2021
 - разработка целевой карты процесса: 10.02.2021-12.02.2021
 - разработка тактического плана реализации проекта: 15.02.2021-19.02.2021
3. Защита Карточки проекта: 19.02.2021
4. Внедрение улучшений: 20.02.2021-19.06.2021
5. Мониторинг устойчивости: 21.06.2021-28.06.2021
6. Закрытие проекта: 29.06.2021