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Карточка проекта 

Наименование проекта «Оптимизация организации работы по составлению расписаний»  

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ  2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК» 

Процесс: составление расписания 

Границы процесса:  

начало: 06.11.2021г. 

окончание: 24.12.2021г. 

Руководитель проекта: заведующая учебной частью ЦДПО 

Гудилина Светлана Анатольевна 

Команда проекта: диспетчер образовательного учреждения 

Распутина Маргарита Юрьевна 

Обоснование выбора:  

1.  Временные потери при составлении расписания: процесс 

составления одного расписания в среднем занимает 300 мин.; 

2.  Низкая удовлетворенность потребителей – слушателей (43%) 

и преподавателей (56%); 

3. Нерациональная организация рабочего пространства. 

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

Цели проекта: сокращение временных затрат на составление 

расписания.  

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени 300 мин. 180 мин. 

Удовлетворённость 

преподавателей 

56% 90% 

Удовлетворённость слушателей 43% 90% 

Плановый эффект: 

1.  Сокращение временных затрат на составление расписания на 

120 мин. 

2.  Оптимизация рабочего пространства с учётом 5S 

3.  Повышение удовлетворённости потребителей с 56% до 90% 

(удовлетворенность преподавателей) и с 43% до 90% 

(удовлетворенность слушателей) 

1. Старт проекта: 06.11.21 

2. Анализ текущей ситуации: с 08.11.21 по 30.11.21 

− разработка текущей карты процесса с 08.11.21 по 10.11.21 

− поиск и выявление проблем с 11.11.21 по 18.11.21 

− разработка идеальной карты процесса с 19.11.21 по 23.11.21 

− разработка целевой карты процесса с 24.11.21 по 25.11.21 

− разработка тактического плана реализации проекта с 26.11.21 

по 30.11.21 

3. Защита Карточки проекта 01.12.21 

4. Внедрение улучшений с 02.12.21 по 16.12.21 

5. Мониторинг устойчивости с 17.12.21 по 23.12.21 

6. Закрытие проекта 24.12.21 

 


