



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Левина
09 2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация процесса анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: О.Ю. Яковлева, руководитель Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
Процесс: Процесс анкетирования работодателей
Границы процесса:
начало: от актуализации анкеты «Удовлетворенность качеством подготовки выпускников»
окончание: до анализа проведения анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников
Руководитель проекта: Быкова О.М. заведующий практикой Ирбитского филиала ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
Команда проекта: Сорокин А.А. программист, Киселева Н.Г. председатель ЦМК Сестринского дела, Мухамадеева Н.В. секретарь, Шумилина Т.А. председатель ЦМК Лечебного дела

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Обоснование выбора:

1. Недостаточный охват работодателей в анкетировании
2. Вовлечение в процесс анкетирования большого количества участников для передачи анкеты на бумажном носителе респонденту.
3. Время протекания процесса.
4. Затраты материальных ресурсов.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Цели проекта: Получение объективных данных анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличить количество работодателей при проведении анкетирования.	4 – 5 человек	20 человек
2. Сократить время от момента рассылки анкеты до процесса подведения итогов анкетирования.	46185 минут	140 минут

Плановый эффект:

1. Увеличение количества респондентов.
2. Сокращение времени процесса сбора информации (с 46185 минут до 140 минут)

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Старт проекта: 01.09.2022г.

Анализ текущей ситуации:

разработка текущей карты процесса: 19.09.2022 – 21.09.2022
поиск и выявление проблем: 22.09.2022 – 19.10.2022
разработка целевой карты процесса: 20.10.2022 – 22.10.2022
разработка идеальной карты процесса: 24.10.2022 – 27.10.2022
разработка тактического плана реализации проекта: 28.10.2022 – 08.11.2022




Защита Карточки проекта: 22.11.2022 г.



Внедрение улучшений: 09.11.2022 – 31.01.2023

Мониторинг устойчивости: 01.02.2023 – 28.02.2023

Закрытие проекта: 03.03.2023

Команда проекта

№ п/п	фото	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.		Быкова Олеся Михайловна	Заведующий практикой Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Организация и контроль процесса реализации проекта «Оптимизация процесса анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников».
2.		Киселева Наталья Георгиевна	Председатель ЦМК Сестринского дела Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Создание анкеты для проведения анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников специальности Сестринское дело. Проведение анализа результатов анкетирования.
3.		Мухамодеева Наталья Владимировна	секретарь Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»	Рассылка анкеты медицинским организациям.

4.		<p>Сорокин Александр Алексеевич</p>	<p>Программист Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК».</p>	<p>Создание электронного варианта анкеты для проведения анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников.</p>
5.		<p>Шумилина Татьяна Алексеевна</p>	<p>Председатель ЦМК Лечебного дела Ирбитского филиала ГБПОУ «СОМК»</p>	<p>Создание анкеты для проведения анкетирования работодателей по удовлетворенности качеством подготовки выпускников специальности Лечебное дело. Проведение анализа результатов анкетирования.</p>