



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина
«30» июля 2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Формирование единой централизованной базы данных бухгалтерского учета»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА													
<p>Заказчик: И.А.Левина, директор ГБПОУ «СОМК» Процесс: Управление финансово-экономической деятельностью Границы процесса: начало: 01.08.2021 окончание: 31.01.2022 Руководитель проекта: С.М. Казакова, главный бухгалтер ГБПОУ «СОМК» Команда проекта: Т.В. Аникеева,, О.И. Гаева,, М.Э. Смирнова,, А.В.Хабарова, Т.В.Иванова</p>		<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Работа специалистов бухгалтерии в 13 базах данных бухгалтерского учета.2. Потери времени сотрудников головного учреждения при сборе оперативной информации от филиалов.3. Отсутствие возможности оперативного контроля за ведением бухгалтерского учета в филиалах4. Возможность контроля за достоверностью представляемой информации в филиалах колледжа5. Большие финансовые затраты на сопровождение программного обеспечения – 545 тыс. руб. в год.													
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА													
<p>Цели проекта: оптимизация и автоматизация процессов бухгалтерского учета, обеспечения применения единой учетной политики при осуществлении финансово-экономической деятельности</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Количество баз данных бухгалтерского учета (ед.)</td><td>13</td><td>1</td></tr><tr><td>2. Время получения оперативной информации по данным бухгалтерского учета (мин)</td><td>90 мин.</td><td>15 мин.</td></tr><tr><td>3. Финансовые затраты на сопровождение программного обеспечения (рублей)</td><td>545 тыс. руб.</td><td>221 тыс. руб.</td></tr></tbody></table> <p>Плановый эффект: Создание единой централизованной базы данных бухгалтерского учета.</p>		Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Количество баз данных бухгалтерского учета (ед.)	13	1	2. Время получения оперативной информации по данным бухгалтерского учета (мин)	90 мин.	15 мин.	3. Финансовые затраты на сопровождение программного обеспечения (рублей)	545 тыс. руб.	221 тыс. руб.	<ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта: 01.08.20212. Анализ текущей ситуации:<ul style="list-style-type: none">– разработка текущей карты процесса: 02.08.2021-06.08.2021– поиск и выявление проблем: 09.13.2021-20.08.2021– разработка идеальной карты процесса: 23.08.2021-27.08.2021– разработка целевой карты процесса: 30.08.2021-03.09.2021– разработка тактического плана реализации проекта: 06.09.2021-10.09.20213. Защита Карточки проекта: 14.09.20214. Внедрение улучшений: 15.09.2021-31.12.20215. Мониторинг устойчивости: 10.01.2022-30.01.20226. Закрытие проекта: 31.01.2022	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель													
1. Количество баз данных бухгалтерского учета (ед.)	13	1													
2. Время получения оперативной информации по данным бухгалтерского учета (мин)	90 мин.	15 мин.													
3. Финансовые затраты на сопровождение программного обеспечения (рублей)	545 тыс. руб.	221 тыс. руб.													