

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Левина
« 10 » 1 2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Учет успеваемости и посещаемости обучающихся посредством электронного журнала»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА																		
Заказчик: И.А. Левина, директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Процесс: организация образовательного процесса Границы процесса: начало: 10.01.2022 г. окончание: 25.06.2022 г. Руководитель проекта: Хвостанцева В.П., директор Серовского филиала ГБПОУ «СОМК» Команда проекта: Ефимова А.А., Сафина Л.Б., Вотинцев И.С., Макарова Е.Н.	Обоснование выбора: 1. Своевременное информирование участников образовательного процесса о результатах успеваемости и посещаемости обучающихся. 2. Временные потери кураторов учебных групп при сборе информации о результатах обучения по итогам семестра. 3. Контроль текущей успеваемости и посещаемости обучающихся.																		
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА																		
Цели проекта: организация учета успеваемости и посещаемости обучающихся посредством электронного журнала. <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Снижение количества обучающихся с академическими задолженностями по итогам семестра (%)</td><td>11%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Снижение количества пропусков занятий без уважительной причины (%)</td><td>10%</td><td>5%</td></tr><tr><td>Снижение времени предоставления информации по успеваемости и посещаемости группы (листы электронного журнала) (%)</td><td>60 мин.</td><td>10 мин.</td></tr><tr><td>Рост удовлетворенности обучающихся организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)</td><td>85%</td><td>95%</td></tr><tr><td>Рост удовлетворенности преподавателей организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)</td><td>80%</td><td>95%</td></tr></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Снижение количества обучающихся с академическими задолженностями по итогам семестра (%)	11%	5%	Снижение количества пропусков занятий без уважительной причины (%)	10%	5%	Снижение времени предоставления информации по успеваемости и посещаемости группы (листы электронного журнала) (%)	60 мин.	10 мин.	Рост удовлетворенности обучающихся организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)	85%	95%	Рост удовлетворенности преподавателей организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)	80%	95%	1. Старт проекта: 10.01.2022 г. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса: 10.01.2022 - 12.01.2022 – поиск и выявление проблем: 12.01.2022 - 31.01.2022 – разработка идеальной карты процесса: 01.02.2022 - 05.02.2022 – разработка целевой карты процесса: 07.02.2022 - 12.02.2022 – разработка тактического плана реализации проекта: 14.02.2022 - 07.02.2022 3. Защита Карточки проекта: 08.02.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 09.02.2022 - 10.03.2022 5. Мониторинг устойчивости: 11.03.2022 - 24.06.2022 6. Закрытие проекта: 25.06.2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																	
Снижение количества обучающихся с академическими задолженностями по итогам семестра (%)	11%	5%																	
Снижение количества пропусков занятий без уважительной причины (%)	10%	5%																	
Снижение времени предоставления информации по успеваемости и посещаемости группы (листы электронного журнала) (%)	60 мин.	10 мин.																	
Рост удовлетворенности обучающихся организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)	85%	95%																	
Рост удовлетворенности преподавателей организацией контроля успеваемости и посещаемости (%)	80%	95%																	
Плановый эффект: 1. Создание и внедрение в работу электронного журнала в форме Гугл-таблиц.																			