

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Левина
« 10 » 2022 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Организация рабочего пространства преподавательской по системе 5 «S»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: Левина И.А., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Процесс: Организация рабочего пространства в преподавательской по системе 5 «S» Границы процесса: начало: 11.01.2022 г. окончание: 21.02.2022 г. Руководитель проекта: Колташева Е.Г., директор Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК» Команда проекта: Яковлева Л.В., зав. учебной частью, Шалавина О.Н., зав. практикой, Стародубова Е.В., преподаватель, Смирнов М.Н., преподаватель	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 1. Затрудненный поиск необходимого документа. 2. Риск утраты документов (программы, журналы, письменные работы студентов и т.д.) 3. Отсутствие оборудованных рабочих мест компьютерной техникой. 4. Отсутствие рабочей зоны и зоны для индивидуальной работы со студентом.															
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: создание условий для эффективного выполнения операций с учетом рекомендуемых принципов бережливого производства, установление требований к организации рабочих мест по системе 5S <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Повышение уровня удовлетворенности преподавательской (%)</td><td>30</td><td>80</td></tr> <tr> <td>Организация рабочих мест по 5S</td><td>2 шага</td><td>5 шагов</td></tr> <tr> <td>Улучшение условий труда преподавателей (%)</td><td>50</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Организация рабочей зоны для индивидуальной работы со студентами (наличие)</td><td>-</td><td>+</td></tr> </tbody> </table> Плановый эффект: 1. Организация оборудованных рабочих мест компьютерной техникой к 19.02.2022 г. 2. Организация рабочих мест по 5S к 19.02.2022 г. 3. Организация рабочей зоны для индивидуальной работы со студентами к 19.02.2022 г.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Повышение уровня удовлетворенности преподавательской (%)	30	80	Организация рабочих мест по 5S	2 шага	5 шагов	Улучшение условий труда преподавателей (%)	50	90	Организация рабочей зоны для индивидуальной работы со студентами (наличие)	-	+	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 11. 01. 2022 г. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса: 13.01.2022 -20.01.2022 – поиск и выявление проблем: 21.01. 2022 - 28.01. 2022 – разработка идеальной карты процесса: 24.01. 2022-28.01. 2022 – разработка целевой карты процесса: 13.01.2022 - 20.01.2022 – разработка тактического плана реализации проекта: 28.01.2022 - 31.01.2022 3. Защита Карточки проекта: 10.02.2022 г. 4. Внедрение улучшений: 01.02.2022 - 19.02.2022 5. Мониторинг устойчивости: 07.02. 2021-18.02. 2022 6. Закрытие проекта: 21.02.2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Повышение уровня удовлетворенности преподавательской (%)	30	80														
Организация рабочих мест по 5S	2 шага	5 шагов														
Улучшение условий труда преподавателей (%)	50	90														
Организация рабочей зоны для индивидуальной работы со студентами (наличие)	-	+														