

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

И.А. Левина

2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Оптимизация процедуры второго этапа первичной специализированной аккредитации»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ Заказчик: ГБПОУ «СОМК» Процесс: «Оптимизация процедуры второго этапа первичной специализированной аккредитации» Границы процесса: начало: выход Приказа Минздрава России от 01.06.2021 г. №566 "Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование" от 01.06.2021 № 566 окончание: 15.07.2021г. завершение аудита (защита презентации проекта) Руководитель проекта: Левина И.А., директор Команда проекта: Михайлева Е.А., зам. директора по дополнительному профессиональному образованию, Бежашвили Г.Д., зав. отделом дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, Газетдинова Н.И., преподаватель, зав. симуляционными кабинетами	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Обоснование выбора: 1. Система аккредитации позволяет вносить данные по аккредитуемым в электронный чек – лист непосредственно в момент оценки аккредитуемого. 2. Временные затраты сотрудников ГБПОУ «СОМК» ЦДПО, отрыв от основной деятельности. 3. Материальные затраты на подготовку чек – листов для 2 этапа аккредитации не компенсируются, процедура аккредитации проводится бесплатно.															
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: <table><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии</td><td>3 мин.</td><td>0 мин.</td></tr><tr><td>Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап)</td><td>12 мин.</td><td>0 мин.</td></tr><tr><td>Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап)</td><td>17.82 руб.</td><td>0 руб.</td></tr><tr><td>Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап)</td><td>102.6 руб.</td><td>0 руб.</td></tr></tbody></table> Плановый эффект: 1. Эксперты аккредитационной подкомиссии не проводят «двойную работу» при оценке аккредитуемого на 2 этапе аккредитации. 2. Сотрудники ГБПОУ «СОМК» не вовлечены в процесс внесения чек - листов. 3. Отсутствуют материальные затраты на бумагу и печать чек -листов для 2 этапа аккредитации. 4. Экологичность 2 этапа аккредитации.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии	3 мин.	0 мин.	Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап)	12 мин.	0 мин.	Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап)	17.82 руб.	0 руб.	Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап)	102.6 руб.	0 руб.	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 01.06.2021 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса 08.06.2021 – 10.06.2021 – поиск и выявление проблем 11.06.2021 – 11.06.2021 – разработка идеальной карты процесса 14.06.2021 – 16.06.2021 – разработка целевой карты процесса 17.06.2021 – 18.06.2021 – разработка тактического плана реализации проекта 21.06.2021 3. Защита Карточки проекта 22.06.2021 4. Внедрение улучшений 25.06.2021 5. Мониторинг устойчивости 29.06.2021 – 15.07.2021 6. Закрытие проекта 15.07.2021
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Оптимизация времени затраченного на 1 аккредитуемого при подготовке чек-листов (2 этап) для членов аккредитационной подкомиссии	3 мин.	0 мин.														
Оптимизация времени затраченного сотрудником ГБПОУ «СОМК» на внесение чек-листа 1 аккредитуемого (2 этап)	12 мин.	0 мин.														
Оптимизация материальных затрат на бумагу при оценке 1 аккредитуемого (2 этап)	17.82 руб.	0 руб.														
Оптимизация затрат на печать чек-листов на 1 аккредитуемого (2 этап)	102.6 руб.	0 руб.														