

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




Наименование образовательной организации: ГБПОУ «СОМК»

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а

Границы процесса: от момента формирования заявки на портале НМО до внесения ЗЕТов в личный кабинет специалиста

Дата начала проекта: 11.01.2021

Дата окончания проекта: 29.06.2021



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА

- недостаточное количество программ, размещенных на Портале НМО (количество программ по состоянию на: 2019 год – 6; 2020 год – 14);
- низкая вовлеченность специалистов со средним медицинским образованием в обучение по программам, размещенным на Портале НМО (количество участников процесса: 2019 год – 105, 2020 год – 2509);
- низкая удовлетворенность специалистов со средним медицинским образованием доступностью системы НМО (38 %).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создание условий для вовлечения специалистов со средним медицинским образованием Свердловской области в систему НМО.

- число специалистов, прошедших обучение в рамках системы НМО за 2021 год составит – 5 500 человек;
- количество программ, размещенных на Портале НМО – 45;
- удовлетворенность специалистов со средним медицинским образованием системой НМО – 93 %.

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

- увеличение числа специалистов, прошедших обучение в рамках системы НМО;
- увеличение количества программ повышения квалификации, размещенных на Портале НМО;
- стандартизация процесса регистрации на обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации системы НМО;
- повышение удовлетворенности потребителей (специалистов со средним медицинским образованием) доступностью системы НМО.

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ



ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА


Левина Ирина Анатольевна,
директор ГБПОУ «СОМК»



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Михайлева Елена Анатольевна,
заместитель директора по
дополнительному
профессиональному образованию
ГБПОУ «СОМК»

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА



Бежашвили Георгий
Давидович,
заведующий отделом
дистанционных
образовательных технологий
и электронного обучения
Цentra дополнительного
профессионального
образования ГБПОУ «СОМК»



Гудилина Светлана
Анатольевна, заведующий
учебной частью Центра
дополнительного
профессионального
образования ГБПОУ «СОМК»



Ильина Мария Юрьевна,
методист Центра
дополнительного
профессионального
образования ГБПОУ
«СОМК»



Маркова Наталья Ивановна,
методист Центра
дополнительного
профессионального
образования ГБПОУ «СОМК»



Баляшкин Дмитрий Игоревич,
лаборант Центра
дополнительного
профессионального
образования ГБПОУ «СОМК»

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП (время протекания процесса) = 4112 мин

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТЕРИ/ПРОБЛЕМЫ

1. Отсутствие универсального макета для разработки программ повышения квалификации
2. Низкая компьютерная грамотность
3. Указание не верного адреса электронной почты
4. Отсутствие Алгоритма регистрации на курс

| | |
|--|------------------------|
| | Исполнитель |
| | Описание шага процесса |
| | Продолжительность |

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



1- Реализация Национального проекта «Здравоохранение», региональной программы «Обеспечение МО системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

1- низкая информированность специалистов со средним медицинским образованием об особенностях реализации системы НМО

1- недостаточное количество программ повышения квалификации, размещенных на Портале НМО (20 программ);
2- отсутствие аккредитации проводимых образовательных мероприятий для специалистов со средним медицинским образованием
3- высокая конкуренция на рынке образовательных услуг

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

| Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели |
|---|--|---|--|
| Недостаточное количество программ повышения квалификации, размещенных на Портале НМО | Отсутствие универсального макета для разработки программ повышения квалификации | Разработка шаблона универсального макета для программ повышения квалификации с целью дальнейшего размещения на Портале НМО | Экономия времени на разработку и размещение программы повышения квалификации на Портале НМО = 320 минут |
| Отсутствие аккредитации проводимых образовательных мероприятий для специалистов со средним медицинским образованием | Отсутствие заявки в адрес Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования для регистрации ГБПОУ «СОМК» в качестве провайдера образовательных мероприятий | Регистрация ГБПОУ «СОМК» в качестве провайдера образовательных мероприятий в Координационном совете по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования | Увеличение количества специалистов, вовлеченных в систему НМО путем участия в аккредитованных образовательных мероприятиях |
| Низкая информированность специалистов со средним медицинским образованием об особенностях реализации системы НМО | Отсутствие нормативной и правовой базы по вопросам реализации системы НМО, отсутствие информационной кампании | Проведение выездных образовательных мероприятий в медицинских организациях по вопросам реализации системы НМО | Повышение удовлетворенности специалистов со средним медицинским образованием доступностью системы НМО |

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

| 1. НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ПОРТАЛЕ НМО | |
|--|--|
| Почему? | Потому что разработка программ носит «стихийный» характер |
| Почему? | Потому что отсутствует план-график разработки программ |
| Почему? | Потому что наблюдается недостаточная вовлеченность преподавателей в работу по разработке программ |
| Почему? | Потому что преподаватели не информированы об особенностях разработки программ |
| Почему? | Потому что отсутствует универсальный макет для разработки программ |


МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

| 2. ОТСУТСТВИЕ АККРЕДИТАЦИИ ПРОВОДИМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ | |
|---|---|
| Почему? | Потому что за проводимые образовательные мероприятия не начисляются ЗЕТ в личный кабинет на Портале НМО |
| Почему? | Потому что ГБПОУ «СОМК» не является провайдером образовательных мероприятий в системе НМО |
| Почему? | Потому что комиссия рассматривает вопрос о регистрации провайдера в течение 12-16 недель |
| Почему? | Потому что условие регистрации - предоставление полного пакета документов |
| Почему? | Потому что отсутствует заявка в адрес Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования для регистрации ГБПОУ «СОМК» в качестве провайдера образовательных мероприятий |

3. НИЗКАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НМО

| | |
|---------|--|
| Почему? | Потому что специалисты со средним медицинским образованием не мотивированы на реализацию системы НМО |
| Почему? | Потому что у специалистов со средним медицинским образованием отсутствует регистрация на Портале НМО |
| Почему? | Потому что у специалистов наблюдается низкая компьютерная грамотность |
| Почему? | Потому что в медицинских организациях не проводится разъяснительная кампания по вопросам НМО |
| Почему? | Потому что отсутствует нормативная и правовая база по вопросам внедрения системы НМО |

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП (время протекания процесса) = 2641 мин

Экономия времени протекания процесса = 1471 мин

| | |
|--|------------------------|
| | Исполнитель |
| | Описание шага процесса |
| | Продолжительность |

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответствен ные исполнител и |
|----------|--|--------------------|--|---|
| 1 | Подготовка и открытие проекта | 04.01.21-22.01.21 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Определение приоритетных направлений работы ✓ Создание команды проекта ✓ Издание локальных распорядительных документов ✓ Организация стенда проекта | Михайлева Е.А. Гудилина С.А. Ильина М.Ю. |
| 2 | Диагностика и целевое состояние | 25.01.21-19.02.21 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Картирование с анализом текущего состояния, выявление проблем, составление карты целевого состояния ✓ Разработка и утверждение тактического плана работы | Михайлева Е.А. Гудилина С.А. Ильина М.Ю. Бежашвили Г.Д. |
| 3 | Внедрение улучшений | 24.02.21-01.06.21 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Реализация плана мероприятий согласно утвержденным срокам ✓ Периодическая оценка достижения целевых показателей | Михайлева Е.А. Гудилина С.А. Ильина М.Ю. Маркова Н.И. Бежашвили Г.Д. Баляшкин Д.С. |
| 4 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 02.06.21-29.06.21 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Мониторинг устойчивости улучшений, проведение корректирующих действий ✓ Стандартизация процесса | Михайлева Е.А. Гудилина С.А. Ильина М.Ю. |

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

| № п/п | наименования | Длительность, дней | Начало | Окончание | январь | | | | | февраль | | | | март | | | | | апрель | | | | | май | | | | | июнь | | | | |
|-------|---|--------------------|--|--|--------|---|---|---|---|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|--|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| 1. | Определение целевой группы, формулирование социальной проблемы, потребностей потребителей | 5 | 04.01.21 | 08.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Создание команды проекта | 1 | 11.01.21 | 11.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Анализ действующей нормативно-правовой документации по системе НМО | 2 | 12.01.21 | 13.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Разработка системы мониторинга реализации проекта | 2 | 14.01.21 | 15.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Анкетирование заинтересованных сторон | 5 | 18.01.21 | 22.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Картирование ПСС, анализ текущего состояния процесса | 5 | 25.01.21 | 29.01.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Выявление проблем | 5 | 01.02.21 | 05.02.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Составление карты целевого состояния | 5 | 08.02.21 | 12.02.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Разработка тактического плана работы над проектом | 5 | 15.02.21 | 19.02.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации системы НМО | 7 | 24.01.21 31.01.21 04.02.21 13.02.21 19.02.21 26.02.21 26.02.21 | 24.01.21 31.01.21 04.02.21 13.02.21 19.02.21 26.02.21 26.02.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Разработка и размещение на Портале НМО программ повышения квалификации | 13 | 28.01.21 31.01.21 09.02.21 21.02.21 27.02.21 30.03.21 15.04.21 22.04.21 03.05.21 14.05.21 19.05.21 28.05.21 15.03.21 | 28.01.21 31.01.21 09.02.21 21.02.21 27.02.21 30.03.21 15.04.21 22.04.21 03.05.21 14.05.21 19.05.21 28.05.21 15.03.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Проведение образовательных мероприятий для специалистов со средним медицинским образованием | 12 | 23.01.21 06.02.21 19.02.21 20.02.21 05.03.21 01.04.21 23.04.21 26.04.21 08.05.21 13.05.21 14.05.21 19.05.21 | 23.01.21 06.02.21 19.02.21 20.02.21 05.03.21 01.04.21 23.04.21 26.04.21 08.05.21 13.05.21 14.05.21 19.05.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Трансляция опыта реализации системы НМО | 2 | 19.02.21 12.03.21 | 19.02.21 12.03.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Стандартизация процесса | 2 | 15.03.21 | 16.03.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Формулирование предложений по реализации и совершенствованию системы НМО | 5 | 01.06.21 | 07.06.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Формирование итогового отчета | 14 | 08.06.21 | 25.06.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Представление результатов реализации проекта | 1 | 29.06.21 | 29.06.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Плановое выполнение

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ВПП (время протекания процесса) = 21 мин
Экономия времени протекания процесса = 4091 мин


| | |
|--|------------------------|
| | Исполнитель |
| | Описание шага процесса |
| | Продолжительность |

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

**ВЫЕЗДНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОСОБЕННОСТЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

0



Количество участников

1146



Количество участников

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



| | | |
|--|--|--|
| ГБПОУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА | Номер: 1 Лист: Всего: 5 |
| Наименование структурного подразделения: Центр дополнительного профессионального образования | | |
| НАЗВАНИЕ: Алгоритм регистрации на обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации системы непрерывного медицинского образования | | |
| ДЕЙСТВУЕТ С: «16» марта 2021 г. | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: 16 марта 2022 г. |
| СОСТАВИЛ: Михайлова Е.А., зам. директора по ДПО/ подпись «15» марта 2021 г. | УТВЕРДИЛ: Директор Ленина Ирина Аватольевна подпись «16» марта 2021 г. | |
| 1. Цель разработки стандартной операционной процедуры: внедрение алгоритма регистрации на обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации системы непрерывного медицинского образования. Сфера применения – процесс: разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования. | | |
| 2. Область применения Где: ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», центр дополнительного профессионального образования. Когда: при реализации программ дополнительного профессионального образования. Ответственность: Е.А. Михайлова, зам. директора по ДПО. | | |
| 3. Субъекты и ресурсы стандартной операционной процедуры: Субъекты СОПа: слушатели Центра дополнительного профессионального образования. Ресурсы СОПа: образовательная платформа ГБПОУ «СОМК». | | |
| 4. Ответственность: Бездашвили Г.Д., заведующий отделом дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Ильина М.Ю., методист ЦДПО. | | |

СОП: Алгоритм регистрации на обучение по программам повышения квалификации в рамках реализации системы непрерывного медицинского образования

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО


ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО

2614

Медицинских работников

5604

Медицинских работников




ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА ПОРТАЛЕ НМО

20



47

Инфекционная безопасность, инфекционный контроль Включить в план

8:26 Прошло

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Форма обучения: Заочная | Специальность: Сестринское дело | 36 ²² ЗЕТ | Смотреть аннотацию | 9.7 [★] /10 |
| Основы обучения: Бюджетная, Договорная | Дополнительные специальности: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, Гистология, Деинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-... Ещё | | | |

Медицина катастроф и оказание медицинской помощи в экстренной форме Исключить из плана

8:14 Прошло

| | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Форма обучения: Очно-заочная | Специальность: Сестринское дело | 36 ²² ЗЕТ | Смотреть аннотацию | 10 [★] /10 |
| Основы обучения: Бюджетная, Договорная | Дополнительные специальности: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, Бактериология, Гистология, Деинфекционное дело, Диетология, Лабораторная диагностика, Лабораторное дело, Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-... Ещё | | | |

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний Включить в план

8:9 **НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ**

| | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|---------------------|
| Форма обучения: Очно-заочная | Специальность: Сестринское дело | 72 ЗЕТ | Смотреть аннотацию | 10 [★] /10 |
| Основы обучения: Бюджетная, Договорная | Дополнительные специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело в педиатрии | | | |

Свердловский областной медицинский колледж

Сведения об образовательной организации [COVID-19 / образовательный процесс](#) [СПО-80](#) [О колледже](#) [Фотоальбом](#) [Директор колледжа](#)
[Филиалы](#) [Онлайн оплата услуг](#) [Есть работа](#) [Противодействие коррупции](#) [WorldSkills Russia](#) [Абилимликс](#) [Славим человека труда!](#)
[Лучший средний медицинский работник](#) [Аккредитация](#) [Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской об](#)
[Сайт добровольцев.рф](#) [Министерство здравоохранения Свердловской области](#) [Профилактика терроризма](#) [Доступная среда](#)
[75 годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 годов](#) [Общероссийская акция взаимопомощи в ситуации новой коронавирусной инфекции](#)

Непрерывное медицинское образование (НМО)

Алгоритмы обучения по программам НМО

Согласно обработке персональных данных

ПЛАН-ГРАФИК дополнительного профессионального обучения специалистов со средним медицинским образованием по программам повышения квалификации, размещенным на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России на 2021 год

Планируется проведение дополнительного профессионального образования по следующим программам повышения квалификации:


- Организация проведения тромболитической терапии
- Организация системы безопасного обращения с мед. отходами
- Этика, безопасность эндоскопических вмешательств
- Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
- Инфекционная Безопасность, инфекционный контроль
- Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность
- Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
- Актуальные вопросы спортивной медицины

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


БЫЛО

СТАЛО

РОСТ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ СИСТЕМОЙ НМО



38 %



93 %

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – ФОРУМА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УРАЛА – 2021»

13.04.2021 – фейл – конференция «Честный разговор о качестве и безопасности медицинской помощи»

15.04.2021 – интерактивная площадка по внедрению системы НМО для практикующих специалистов

**Мероприятие
проведено впервые**



750



Количество участников

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



15 199

Количество участников

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО

СТАЛО

ГБПОУ «СОМК» – ПРОВАЙДЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВНАЯ

КОМИССИЯ ▾

ОРГАНИЗАЦИИ ▾

2021

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Дата анализа | Время протекания процесса (разработка программы ПК) | | Расхождение (+\ -) | Причина расхождения |
|--------------|---|------|--------------------|--|
| | план | факт | | |
| 25.01.2021 | 300 | 420 | +120 | Отсутствие универсального макета для разработки программ повышения квалификации |
| 15.03.2021 | 300 | 200 | -100 | Составление универсального макета для разработки программ повышения квалификации |