



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «СОМК»
И.А. Левина
2021 г.

Карточка проекта

Наименование проекта «Предупреждение подростковой беременности средствами информационных технологий»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА												
Заказчик: Левина Ирина Анатольевна, директор ГБПОУ «СОМК». Процесс: цифровизация профилактической деятельности молодежи 14-17 лет по вопросам подростковой беременности. Границы процесса: начало: выход приказа ГБПОУ «СОМК» № 91-ОД от 06.11.2021 окончание: завершение аудита 27.12.2021 (защита презентации проекта). Руководитель проекта: Дубовкин Сергей Владимирович, заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин. Команда проекта: Епанчинцев М. Ю., Шакирова А. А., Беспалова О. С., Смирнова Д. Д., Узенкова Н. А.	Обоснование выбора: 1. Национальный проект «Здравоохранение». 2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 4. Процесс, обеспечивающий раннее погружение в профессию. 5. Процесс, развивающий профессионально важные качества будущего специалиста среднего звена												
3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цели проекта: <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Увеличение охвата информированности молодежи с 14 до 17 лет Кировского района г. Екатеринбурга о подростковой беременности</td><td>18%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Сокращение материальных ресурсов</td><td>38 у.ед.</td><td>6 у.ед.</td></tr><tr><td>Сокращение временных ресурсов</td><td>50%</td><td>20%</td></tr></tbody></table> Плановый эффект: 1. Создание информационного концепта профилактической направленности, позволяющего реализовать персонифицированный подход. 2. Создание информационно-образовательной среды, отвечающей современным требованиям цифровой трансформации системы образования и здравоохранения. 3. Осознанное отношение молодежи 14-17 лет к проблемам подростковой беременности. 4. Обеспечение объективности оценки результатов профессионального становления в границах формирования профессионально значимых качеств личности. 5. Сокращение временных потерь.	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение охвата информированности молодежи с 14 до 17 лет Кировского района г. Екатеринбурга о подростковой беременности	18%	50%	Сокращение материальных ресурсов	38 у.ед.	6 у.ед.	Сокращение временных ресурсов	50%	20%	4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 1. Старт проекта: 06.11.2021. 2. Анализ текущей ситуации: – разработка текущей карты процесса (06.11.2021-08.11.2021). – поиск и выявление проблем (09.11.2021-10.11.2021). – разработка идеальной карты процесса (11.11.2021-13.11.2021). – разработка целевой карты процесса (14.11.2021-15.11.2021). – разработка тактического плана реализации проекта (16.11.2021-18.11.2021). 3. Защита Карточки проекта (19.11.2021). 4. Внедрение улучшений (20.12.2021-22.12.2021) 5. Мониторинг устойчивости (23.12.2021-25.12.2021) 6. Закрытие проекта (26.12.2021).
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Увеличение охвата информированности молодежи с 14 до 17 лет Кировского района г. Екатеринбурга о подростковой беременности	18%	50%											
Сокращение материальных ресурсов	38 у.ед.	6 у.ед.											
Сокращение временных ресурсов	50%	20%											